临猗县北辛乡颐养园敬老院

2021年部省级福利彩票公益金资助项目公示
一、项目名称

临猗县北辛乡颐养园敬老院消防设施改造项目
二、项目主要内容

项目包括消防设备改造、日常消防管理、消防意识培养等方面内容。其中，消防设备改造涉及火灾自动报警系统、消火栓系统、消防广播系统、应急照明系统、安全出口等，一旦发现火情，系统会自动报警，自动打开阀门灭火。根据养老院实地情况进行部署：每个房间安装一台智能火灾烟雾报警器；公共活动区及走廊、通道安装适量智能火灾烟雾报警器、消火栓系统、应急照明灯、安全出口指示标牌等。除了上述硬件设施改造，养老院还要加强日常消防安全管理，落实消防安全责任，开展防火巡查，注意加大对电线线路、电器的检查维修，防止线路老化和超负荷用电，以免造成电器线路火灾事故。

定期组织员工进行培训，要向老年人告知正确用火、用电方法，教育其不要卧床吸烟，应定期组织开展疏散演练，有自理能力的患者、老人应掌握必要逃生自救知识。敬老院具备扑救初起火灾和组织人员疏散逃生的能力。

倡导养老机构和周边村镇建立互帮互助机制，实施联防联控，一旦发生火情，周围的邻居就可以及时帮助灭火救援。

三、项目工期

开工日期：2021年11月25日。

竣工日期：2022年05月24日。

工期总日历天数：181天。

四、资金额度

项目总投资80.004434万元，申请省级福利彩票公益金资助80万，临猗县北辛乡颐养园敬老院自筹0.004434万元。

五、项目负责人及联系电话

项目负责人：程玉勤 

联系方式：13593564247

六、项目完成情况

临猗县北辛乡颐养园敬老院实施的消防设施工程改造项目于2021年11月25日开工，到2022年5月24日全部完工，历时181天。项目位于临猗县北辛乡北辛村北，项目主要涉及消防设备改造、日常消防管理、消防意识培养等方面内容。其中，消防设备改造涉及火灾自动报警系统、消火栓系统、消防广播系统、应急照明系统、安全出口等，一旦发现火情，系统会自动报警，自动打开阀门灭火。根据养老院实地情况进行部署：每个房间安装一台智能火灾烟雾报警器；公共活动区及走廊、通道安装适量智能火灾烟雾报警器、消火栓系统、应急照明灯、安全出口指示标牌等。除了上述硬件设施改造，养老院还要加强日常消防安全管理，落实消防安全责任，开展防火巡查，注意加大对电线线路、电器的检查维修，防止线路老化和超负用电，以免造成电器线路火灾事故。

为此，北辛乡颐养园敬老院于2021年10月8日通过邀请招标形式，向社会发布北辛乡颐养园敬老院消防工程项目，先后有山西鸿之建建筑工程有限公司、运城尚诺消防科技有限公司、山西鑫麒消防科技有限公司3家单位报名参加，2021年11月20日召开邀请招标会议，山西鸿之建建筑工程有限公司投标报价820917.13元，运城尚诺消防科技有限公司投标报价833175.43元，山西鑫麒消防科技有限公司投标报价857874.04元，最终山西鸿之建建筑工程有限公司中标，并于当天签订了施工合同。经过山西鸿之建建筑工程有限公司181天的施工，项目全部竣工。

2022年7月8日经山西新正源工程造价咨询服务有限公司审核，出具了晋源造价审核【2022】116号文件，即临猗县北辛乡颐养园敬老院消防设施改造工程项目工程造价审核报告，审定结算价800044.34元。

七、实际效果

工程完工后，临猗县北辛乡颐养园敬老院减少了安全隐患，提高了在院老人的安全感和幸福感、为老人创造了一个温馨、健康、安全、幸福的生活环境。

八、接受督查情况

县民政局、北辛乡民政办对消防工程进度不定期开展督查。

临猗县北辛乡颐养园敬老院

消防设施改造项目资金管理办法

为切实规范临猗县北辛乡颐养园敬老院消防设施改造项目专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：

一、为了确保临猗县北辛乡颐养园敬老院消防设施改造项目建设工期、质量和资金的合理使用，实行主要负责人全面负责实施和管理的项目法人责任制。

二、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。

三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不一样专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。

四、严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

五、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

六、加强审计监督，实行工程决算审计。

七、对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目交接。

工程管理制度
一、组织及管理措施

(一)组织机构

成立项目实施领导组，组长程玉勤负责全面，副组长李慧宁负责设备采购工作，成员李红霞负责项目资金使用，成员王临敏负责设备使用维修监管。

项目领导组成员，要明确责任，确保各个技术环节落到实处，对项目的实施和资金使用情况及时向敬老院报告，对关键技术环节聘请技术专家指导，确保项目施工建设及施工质量合格，确保项目资金专款专用，保证项目工程顺利完工。

（二）项目实施管理  
在项目实施期间，敬老院保证严格按照批复、实施方案和投资计划，精心组织，认真实施，确保项目的实施性质、实施内容、实施标准、实施规模、实施地点与实施方案一致。院项目实施领导组要实施全过程监控，确保项目实施质量、进度、安全和资金按要求使用。
二、质量管理

在项目建设中，严格执行基本建设“三项制度”即项目主体责任制、项目承包合同制、项目建设监督制，以制度形式明确主体和项目责任人、以合同形式确保建设单位和施工单位的权利和义务、以项目建设监督制确保工程建设和资金使用效益。

为确实保障群众对项目的知情权、参与权、表达权和监督权，从工程立项施工方案编制、工程队选择，施工全过程监督，完工结算乃至竣工验收和运行管理，群众都要人人参与。
三、资金使用

临猗县北辛乡颐养园敬老院消防设施改造项目资金使用涉及消防设备改造、日常消防管理、消防意识培养等方面内容。其中，消防设备改造涉及火灾自动报警系统、消火栓系统、消防广播系统、应急照明系统、安全出口等，一旦发现火情，系统会自动报警，自动打开阀门灭火。根据养老院实地情况进行部署：每个房间安装一台智能火灾烟雾报警器；公共活动区及走廊、通道安装适量智能火灾烟雾报警器、消火栓系统、应急照明灯、安全出口指示标牌等。
除了上述硬件设施改造，养老院还要加强日常消防安全管理，落实消防安全责任，开展防火巡查，注意加大对电线线路、电器的检查维修，防止线路老化和超负荷用电，以免造成电器线路火灾事故。
